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10. 주요 투자사업 추진현황
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10  주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 공주시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2019년
집행사업비

2020년
2021년
이후

신풍 농어촌 
지방 

상수도확충공사
(중앙심사)

42,253
(국 24,844
도 4,259
시 6,389

기타 6,761)

14,141 8,141 5,915 14,056 2022 2014 67

복합연수단지
진입도로

확포장 공사
(도심사)

9,500
(국4,900
시4,600)

1,452 3,580 4,468 0 2020 2015 80

생활폐기물 
소각시설

대보수 공사
(중앙심사)

11,100
(국2,800,
도700,
시6,000,
기타1,600)

0 917 3,017 7,166 2022 2017 20

공주시 노인회관 
건립

(자체심사)

2,500
(국500
도500

시1,500)

45 96 2,359 - 2020 2018 35

주미산 치유의 
숲 

조성(자체심사)

50
(국 2,500
도 750

시 1,750)

18 154 2,628 2,200 2021 2018 30

월송복합
문화센터 건립

(도 의뢰)

13,300
(국 7,200
시 5,900
기타 200)

3,026 6,980 3,084 0 2020 2019 85

충청감영 
생생마을

조성
(도 의뢰)

11,330
(국 4,520
도 910
시 3,620

기타 2,280)

- - 651 8,390 2023 2019 10
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‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 

2019년에 추진한 사업

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2019년
집행사업비

2020년
2021년
이후

2020 겨울공주
군밤축제
(도 의뢰)

500
(시 500)

- 280 250 -
-

(연례)
2019 100

교통회관 및 
공영차고지 이전

[재심사]
(자체)

8,922
(시 8,922)

3,269 2,451 2,794 - 2020 2019 90

시도12호
(공주IC∼
목천교차로)

확포장
(도 의뢰)

11,000
(도 4,300)
(시 6,700)

0 173 4,327 6,500 2022 2019 10

2020 공주 
석장리

구석기 축제
(도 의뢰)

1,200
(도 100)

(시 1,100)
600 600 0 1,100

-

(연례)
2019

-

(취소)

제13회 시민화합
체육대회
(도 의뢰)

452
(시 452)

- 446 - 500 2021 2019 100

공주시 
복합커뮤니티
센터 건립

(중앙)

23,600
(국  2,200)
(도  8,800)
(시 12,600)

- 3,637 2,500 18,200 2022 2019 30

제61회 
한국민속예술축
제 및 제27회 
전국청소년 
민속예술제
(도 의뢰)

1,500
(국 700)
(도 400)
(시 400)

- 0 1,268 0 2020 2019 20
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10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황 (1)

사업명 신풍 농어촌지방상수도 확충공사 담당자
상하수도과 강동균
(☎840-8612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수도 미공급지역에 안정적인 수돗물 공급을 통해 주민 건강증진과 

농촌지역 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2022

○ 위 치 : 공주시 신풍면 및 청양군 4개면

○ 규 모 : 송배수 및 급수관 154km, 가압장 9개소, 배수지 1개소(V=2,000㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,253백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 42,253 14,141 8,141 5,915 14,056

국    비 9,557 6,122 3,435 0 0
시 도 비 19,546 1,146 697 3,554 14,149
시군구비 6,389 6,873 619 1,209 -2,312
지 방 채 0 0 0 0 0
민간자본 0 0 0 0 0
기    타 6,761 0 3,390 1,152 2,219

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)
○ 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(1단계) : 공정율 99%

○ 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(2단계) : 공정율 35%

□ 향후계획

○ 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(1단계) : 2020. 9월 준공

○ 신풍 농어촌지방상수도 확충사업(2단계) : 2022. 12월 준공 

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (4)

사업명 복합연수단지 진입도로 확포장 공사 담당자 도로과 허재민(☎840-8387)

□ 사업목적 및 필요성
○ 교육연구단지 진입도로 확포장(왕복 2차선)으로 교통체증 해소 및 마을 

주민과 연수단지 이용객의 교통안전 도모

□ 사업개요
○ 기 간 : 2016. ~ 2021.
○ 위 치 : 공주시 사곡면 호계리~계실리(면도101호)
○ 규 모 : 도로정비  L=3.26km, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 14,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 14,600 1,452 3,580 6,968 2,600

국    비 4,195 1,452 2,226 517
시 도 비 3,673 - 458 1,915 1,300
시군구비 6,732 - 896 4,536 1,300
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
○ 2015. 4. ~ 2016. 12. : 1구간(L=1.0km) 실시 설계 완료

○ 2018. 7. : 호계~화월 마을간 연결도로  1차분 착수 

○ 2019. 4. : 호계리 ~ 계실리(면도101호)확포장 공사 실시설계용역 발주(2구간)
○ 2019. 5. : 2구간 관련 주민설명회 개최(2회)
○ 2019. 6. : 호계 ~ 화월 마을간 연결도로공사(1구간) 2차분 착공

○ 2019. 12. : 1구간(L=1.0km) 1차분 공사준공

○ 2020. 2. : 2구간(L=2.26km) 분할측량

○ 2020. 6. : 2구간(L=2.26km) 착공

□ 향후계획
○ 2020. 12. : 1구간(L=1.0km) 공사준공

○ 2021. 12. : 2구간 사업준공
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개별 투자심사 사업 추진현황 (5)

사업명
생활폐기물 소각시설대보수 공사

(중앙심사)
담당자 자원순환과윤창한(☎840-8582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공주시 소각시설의 노후화와 내구연한(15년) 경과

○ 기술진단 결과 소각로 교체 권고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 공주시 검상안길 303(검상동)

○ 규 모 : 소각시설(50톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,100백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 11,100 - 917 3,017 7,166

국    비 2,842 - 215 788 1,839
시 도 비 1,163 - 75 326 762
시군구비 5,469 - 483 1,467 3,519
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 1,626 - 144 436 1,046

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2019. 02. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2019. 12. : 소각로 및 부대시설 계약

○ 2020. 06. : 도 기술심의 및 설계VE 완료

○ 2020. 06. : 설계완료에 따른 재원협의 및 설계 검토(금강유역환경청)

□ 향후계획

○ 2020. 09. : 투자심사(재심사)

○ 2020. 10. : 일상감사, 계약심사

○ 2020. 11. : 공사 발주

□ 사업변경 내역(해당시)

구  분 사업규모 총사업비 사업내용 비고
당  초 50톤/일 111억원 소각시설 교체
변  경 50톤/일 162억원 소각시설 교체, 고형화 설비 등
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개별 투자심사 사업 추진현황 (6)

사업명 공주시 노인회관 건립 담당자
경로장애인과

한만성(☎840-8154)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어르신들의 숙원사업인 여가․문화․복지공간(노인회관) 건립으로 어르신

들의 여가․취미활동, 건강증진과 일자리 등 사회참여활동을 위한 각종

정보와 서비스 제공 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 공주시 용당길 38(교동 78-3, 79-7번지)
○ 규 모 : 연면적 842.40㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 2,500 45 96 2,359 -
국    비 500 - 83 417 -
시 도 비 500 - - 500 -
시군구비 1,500 45 13 1,442 -
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ 2018. 8. ~ 9. : 기존 건축물 철거

  ○ 2018. 11. : 문화재 발굴 입회 조사 완료 
  ○ 2019. 11. : 기본계획 및 실시설계 용역 설계 및 계약심사 완료
  ○ 2019. 12. : 공사 발주
  ○ 2020. 03. : 구조개선 및 시공 공법변경에 따른 설계 변경
  ○ 2020. 08. : 1층 철근배근 공사 진행(공정률 35%)
□ 향후계획

○ 2020. 11. : 운영에 따른 행정장비 및 집기구입

○ 2020. 12. : 공사완료 및 위탁운영 선정

○ 2021. 01. : 노인회관 본격 운영

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 가시설 흙막이공사 도면과 건축시공 도면불일치로 인한 흙막이공사 설계변경

- 사업비 : 1,439백만원 → 1,467백만원(증28백만원, 1.9%증가)
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개별 투자심사 사업 추진현황 (7)

사업명 주미산 치유의 숲 조성 담당자 산림경영과이승현(☎840-8557)

□ 사업목적 및 필요성
○ 치유의 숲 조성을 통해 연접하여 있는 금학생태공원, 환경성건강센터,

산림휴양마을, 목재체험장, 자생식물원 등과 연계하여 산림문화·휴양,
산림교육 및 치유 등의 산림복합문화체험 인프라 확보

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년            

○ 위 치 : 공주시 금학동 산48-1번지 일원

○ 규 모 : 68ha
- 치유센터, 숲길, 풍욕장, 쉼터, 데크로드 등 조성 및 치유프로그램 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 5,000백만원(국250, 도3,000, 시1,750)

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 5,000 18 154 2,628 2,200

국    비 250 9 77 164 -
시 도 비 3,000 3 23 1,544 1,430
시군구비 1,750 6 54 710 770
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 17년 05월 : 치유의 숲 공모사업 선정(산림청)

○ 17년 06월 ~ 18년 10월 : 입지조건 등 타당성조사 실시(금학동→동현동→금학동)

○ 18년 12월 ~ 20년 08월 : 기본 및 실시설계용역 추진(치유 프로그램 포함)

○ 19년 12월 : 편입토지 매입(충남교육청, 금학동 산48-1번지)-216,822㎡

○ 20년 05월 : 소규모환경영향평가, 문화재지표조사용역 실시

 ○ 20년 07월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증용역 실시

□ 향후계획
○ 20년 09월 : 치유의 숲 조성계획 승인 신청, 계약심사, 일상감사(충청남도)

○ 20년 10월 : BF예비인증서 취득, 치유의 숲 조성계획 승인

○ 20년 11월 ~ 21년 12월 : 사업 추진 / ○ 22년 03월 : 시범 운영 

□ 사업변경 내역
○ 2020년도 지방이양사업

- 당초 : 국2,500, 도750, 시1,750 / - 변경 : 국250, 도3,000, 시1,750
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개별 투자심사 사업 추진현황 (8)

사업명 월송복합문화센터 건립 담당자 회계과 김민영(☎840-8274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 월송 공공주택지구 내 주민들의 다양한 여가활동 지원

○ 도서관과 청소년을 위한 문화시설조성으로 공주시민들의 편익증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2020. 5
○ 위 치 : 공주시 월송동 672번지

○ 규 모 : 대지면적 6,000㎡ 건축면적 4,074㎡
지하1층~지상3층 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,090백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 13,090 3,026 6,980 3,084 0

국    비 7,190 1,664 3,830 1,696 0
시군구비 5,900 1,362 3,150 1,388 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)
○ 2016. 2. 월송복합문화센터 건립 결정

○ 2016. 5. 지방재정투자심사완료

○ 2018. 6. 공사 착공 및 감리 용역 착수

○ 2019. 12. 건축공사 및 부대공사 완료

□ 향후계획

○ 2020. 1. 도서관 디자인 서가 제작설치 완료 

○ 2020. 3. 내외부 사인물 및 야외환경시설물 제작설치 완료

○ 2020. 5. 준공식 및 개관식

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (9)

사업명 충청감영 생생마을 조성 담당자
문화재과 임효식

(☎840-8207)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충청유교와 충청감영문화 콘텐츠 및 가치를 활용하여 선화당, 포정사 문루,

공주 한옥마을, 송산리 고분군 등과 연계할 수 있는 체험 중심의 충청감영

생생마을을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 공주시 웅진동 325-11

○ 규 모 : 유교문화시설(1,100㎡), 교육마당, 충효정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,041백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 9,041 - - 651 8,390

국    비 4,520 - - 208 4,312
시 도 비 904 - - 41.6 862.4
시군구비 3,617 - - 401.4 3,215.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 2019. 6. : 지방재정 투자심사 조건부 승인

○ 2020. 4. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(국가공공건축지원센터)

○ 2020. 6. : 충청감영 생생마을 건립사업 건축기획수립용역 추진

○ 2020. 7. : 충청남도 공공건축심의위원회 심의 의뢰(충청남도)

○ 2020. 8. : 신·재생에너지 설치면제 의뢰(한국에너지공단)

□ 향후계획

○ 2020. 9. : 건축 설계공모 추진

○ 2020. 11. : 설계용역 착수

○ 2021. 5. : 설계용역 완료

○ 2021 ~ 2022 : 공사 추진 및 준공
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개별 투자심사 사업 추진현황 (10)

사업명 2020 겨울공주 군밤축제 담당자 관광과 김현오(☎840-8111)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 우수한 관광자원과 지역 특산품인 밤을 활용하여 겨울철비

수기를 활성화할 수 있는 차별화된 겨울축제 콘텐츠 발굴을 통한 외

부관광객 유입에 따른 지역경제 및 관광산업 활성화

○ 농한기를 극복한 공주밤 판매 및 홍보를 통해 시민과 밤 생산농가에게 실

질적으로 도움 되는 축제 구성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 10일(금) ～ 2020년 1월 12일(일) (3일간)

○ 위 치 : 공주시 아트센터 고마 일원

○ 규 모 : 알밤판매 및 가공식품 부수 운영, 체험프로그램 운영, 알밤요리

대회, 지역예술인 공연 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 280백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계

국    비 -
시 도 비 -
시군구비 250 280 250
지 방 채 -
민간자본 -
기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 제3회 겨울공주군밤축제 2019년 정기 제2차 지방재정 투자심사 의뢰서

제출(2019. 4. 16.)

○ 2020겨울공주 군밤축제 조직위원회 회의(2019. 11. 26.)

○ 제3회 겨울공주군밤축제 개최(2020. 1. 10. ~ 1. 12.)

○ 제3회 겨울공주군밤축제 개최결과 평가보고회 개최(2020. 2. 13.)

□ 향후계획

○ 문화체육관광부 문화관광축제로 육성

○ 제4회 겨울공주군밤축제 개최(2021. 1.)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (11)

사업명 교통회관 및 공영차고지 이전 담당자 교통과 배종로(☎840-8506)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정중심복합도시건설청의 행복도시~공주2구간 도로건설공사에 교통회관 

및 공영차고지 일부가 편입되어 이전 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 공주시 금흥동 418-13번지 일원

○ 규 모 : 11,963㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,514백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 8,514 3,269 2,451 2,794 -

국    비
시 도 비
시군구비 8,514 3,269 2,451 2,794 -
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
○ 공주시 금흥동 407번지 보상비 지급

○ 교통회관 및 공영차고지 이전 도시관리계획 변경결정 및 인가

○ 교통회관 및 공영차고지 이전 지정폐기물, 통신, 소방공사 준공

□ 향후계획

○ 교통회관 및 공영차고지 이전 건축, 전기공사 완료

○ 도시관리계획 변경결정 및 인가사항 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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개별 투자심사 사업 추진현황 (12)

사업명 시도12호(공주IC-목천교차로) 확·포장 담당자 도로과 허재민(☎840-8387)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대전~당진 간 고속도로 공주IC를 이용하는 (물류,관광)차량 증가

○ 공주IC~국도23(천안~논산)연결도로 개선을 통한 접근성 강화 시급

○ 공주IC, 국도23호와 세종시 연결(6차선) 광역교통망 체계 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 공주시 쌍신동 ~ 우성면 목천리

○ 규 모 : 도로정비(L=1.6km, B=20m/4차선 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 - 173 4,327 6,500

국    비 - - - - -
시 도 비 5,350 - - 2,100 3,250
시군구비 5,650 - 173 2,227 3,250
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 2013. : 타당성조사 완료

○ 2015. : 시장군수회의 도비 건의 (55억원 지원건의)

○ 2018. ~ 2019. : 실시설계 수행 중(시비 5억원 확보)

○ 2019. : 설계완료 및 보상공고

○ 2019. 12. : 매장문화재지표조사용역 완료

○ 2020. 6. : 보상협의

□ 향후계획

○ 2021 ~ 2022년도 : 착공 및 사업 준공
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개별 투자심사 사업 추진현황 (13)

사업명 2020 공주 석장리 구석기 축제 담당자 관광과 이정희 (☎840-2056)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국 구석기의 출발지인 공주시 석장리(동)에서 고품격 선사 문화를 향

유할 수 있는 축제의 장을 마련하고, 다양한 프로그램 운영으로 지역경

제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. 5. ~ 2020. 9. 6.

○ 위 치 : 공주시 석장리 박물관

○ 규 모 : 공식행사(개·폐막식), 구석기 퍼레이드, 체험 프로그램 등 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,200백만원 (2020년 기준, 연례·반복적 행사)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 1,700 - 600 - 1,100

국    비 -
시 도 비 170 - 70 - 100
시군구비 1,530 - 530 - 1,000
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)
○ 2020. 2. 축제 기본계획 수립

○ 2020. 5. 코로나19 발생으로 인한 개최 연기

○ 2020. 6. 코로나19 발생으로 인한 개최 연기(2차)

○ 2020. 8. 코로나19 집단행사 방역관리에 따른 위험도 평가 실시

○ 2020. 8. 2020년 구석기 축제 축제 취소

□ 향후계획

○ 연례·반복적인 축제·행사로 코로나19 추이 파악후 행사 추진.



- 90 -

개별 투자심사 사업 추진현황 (14)

사업명 제13회 시민화합 체육대회 담당자 문화체육과박현규(☎840-2534)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민이 함께하는 소통과 화합 한마당 행사로 시민의 일체감 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4월~ 2019. 12월            

○ 위 치 : 공주시 고마나루길 25(웅진동, 공주시민운동장), 각 읍면동 연습장

○ 규 모 : 9개 종목 개최 / 16개 읍면동 참여(시민 약25,000명 참여)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 452백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계

국    비
시 도 비
시군구비 446 - 446 - 500
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2019년 제13회 시민화합체육대회 개최 및 보조금 정산완료

☞ 사업 100%추진(단, 사업비 98.8% 집행)

□ 향후계획

○ 시민화합체육대회는 격년제로 개최하는 행사로서, 2021년에 제14회 시민

화합체육대회 개최
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개별 투자심사 사업 추진현황 (15)

사업명 공주시 복합커뮤니티 센터 건립 담당자
여성가족과 장병덕

(☎840-8053)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년들이 문화·예술·체험 활동 등 건전한 활동을 할수 있도록 공간을 

확충하고, 시민이 함께 이용할 수 있는 복합 시설로 건립하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022.

○ 위 치 : 공주시 신관동 571-2번지 (구 KBS 방송국 부지)

○ 규 모 : 지상 5층 / 연면적 6,873㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,337백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 24,337 0 3,637 2,500 18,200

국    비 2,212 700 1,512
시 도 비 8,780 8,780
시군구비 13,345 0 3,637 1,800 7,908
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 2019. 11. 부지 매입 및 투자심사 완료

○ 2020. 4. 공유재산 위탁개발 방침 수립

○ 2020. 5. 위·수탁 계약 체결(한국자산관리공사)

□ 향후계획

○ 2022. 6. 준공 및 개관 
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개별 투자심사 사업 추진현황 (16)

사업명
제61회 한국민속예술축제 및

제27회 전국청소년민속예술제
담당자

문화체육과 이은민

(☎840-8231)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사라져가는 민속예술 복원 및 발굴재현을 통한 보존․전승

○ 민속예술의 차세대 전승 및 민속예술인의 집결․교류의 장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. 9. ~ 10. 11.

○ 위 치 : 고마일원  ※ 우천시 백제체육관

○ 규 모 : 전국대회, 참가자 2,000여명(일반부 20개 단체, 청소년부 9개 단체)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,268백만원(문진금 548, 도비 360, 시비 360)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 1,268 1,268

국    비 548 548
시 도 비 360 360
시군구비 360 360
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 2월 : 제61회 한국민속예술제 추진위원회 1차 회의

○ 2020. 6월 : 보조금 지급

○ 2020. 6월 : 道 대표 참가단체 선정(공주농악보존회)

○ 2020. 8. 10 : 제61회 한국민속예술제관련 전국 시․도관계자 회의

□ 향후계획

○ 2020. 9월중 : 제61회 한국민속예술제 행사 사전 홍보 공연(서울 노들섬)

○ 2020. 10. 9.~10. 11. : 제61회 한국민속예술제 개최

○ 2020. 10월~12월 : 축제참여자 및 관계자 품평회 및 정산

□ 사업변경 내역

○ 해당없음
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10-2. 지방채 발행사업

우리 공주시에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시는 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 공주시에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시 해당사항 없습니다.


